

## Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017

Aktivitäten	Durchgeführte Maßnahmen zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2017	Indikatoren	Zielgrößen 2015 bis 2018							
			2015		2016		2017		2018	
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung am 06.12.2017	Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	2	1	1	1	1	1	
	Sitzung EG am 15.03.2017, 28.11.2017	Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	2	3	3	2	3	2	3	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Sitzungen von themenspezifischen Projektgruppen/ Arbeitskreisen, die vom LAG-Management unterstützt werden	10	36	10	23	20	29	20	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Gesprächstermine zur Projektvorbereitung	20	35	25	29	25	28	25	
Qualitätsmanagement/ Monitoring	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums am 15.03.2017 und 28.11.2017 vorgestellt	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	3	2	3	2	3	
	kurzer Überblick zum Umsetzungsstand LES in der Sitzung des LAG-Entscheidungsgremiums am 15.03.2017 und 28.11.2017	Bericht Umsetzungsstand LES in Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	1	2	3	2	3	
	Ausführlicher Bericht zum Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlung	Ausführlicher Bericht Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	1	1	1	1	1	1	
	GB Unterallgäu Aktiv GmbH für 2016 erstellt u. für 2017 in Arbeit	Geschäftsbericht des LAG-Managements	1	0	1	1	1	1	1	
	Fortbildung Beihilferecht in Nürnberg am 12.10.2017, Workshop für LAGen in Würzburg am 16./17.10. in Würzburg, SDL-Thierhaupten 14.11.2017	Qualifizierungsmaßnahmen für LAG-Mitglieder und LAG-Management	3	3	3	2	3	3	3	

Öffentlichkeitsarbeit	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Informationsveranstaltungen	3	7	3	13	7	18	10	
	siehe Pressespiegel	Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge in regionalen Medien	25	206	25	204	150	175	150	
	Internetauftritt Unterallgäu Aktiv GmbH zur neuen LEADER Förderperiode 2015-2020 überarbeitet	Überarbeiteter Internetauftritt der LAG	1	1	-	-	-	-	-	-
	Herausgabe Newsletter Regionalentwicklung 04/17, 09/17, 12/17	Online-Newsletter zur Regionalentwicklung im Kneippland® Unterallgäu	3	3	4	3	3	3	3	
	Steigerung "Gefällt mir"-Angaben 11/2017: 938 (Dez 16: 903) durch optimierte Gestaltung, häufigere und bessere Berichte	Neue „Gefällt mir“- Angaben für den Facebook- Auftritt der Unterallgäu Aktiv GmbH/LAG- Management	10	366	30	350	200	35	100	

Kooperationsmanagement	Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 24.07.2017,	Austausch-/ Vernetzungstreffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu								
	LEADER-Besprechung am 04.04.2017, 04./05.07.2017, 09.10.2017, 19.12.2017		4	6	4	11	4	5	4	
		Austausch-/ Vernetzungstreffen LAGen auf Bezirksebene	1	0	1	0	0	0	0	
	DVS-Veranstaltung Würzburg 16./17.10, BAG-LAG- Länderrat	Teilnahme an bundesweiten Vernetzungstreffen der LAGen (DVS)	1	1	1	1	1	2	1	
	Steuerkreis LEADER.Netzwerk Bayern 27.03.2017, 13.07.2017, Treffen BayernRegional am 23.02.2017 in Neumarkt und am 27./28.08.2017 in Regensburg, ELER-BGA 22.6 u. 21.11, LEADERForum in Beilngries am 16.11.2017	Teilnahme an bayernweiten Vernetzungstreffen der LAGen (BStMLEF, Bayern Regional)	2	2	2	6	3	7	3	
	Erarbeitung von allgäuweiten LEADER- Antragsformularen, Entwurf Kooperationsvereinbarung	Erarbeitung Kooperationskonzept Allgäu	1	1	-	-	-	-	-	

Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 1		Startprojekte				
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Qualitätssicherung der touristischen Leitprodukte Wandern und Rad (Kooperationsprojekt)					
	parallel und im Anschluss an Erlebnisraumgestaltung geplant (ab 2017)	Qualitätsmanagement RadReiseRegion Kneippland® Unterallgäu					
	Konzept erstellt (LEADER-Projekt)	Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung „Glückswege“ im Kneippland® Unterallgäu					
	in Planung: Ziel EG im Frühjahr 2018	Erste Allgäuer Rahmzentrale Thal/Bad Grönenbach					
	zurückgestellt	„Mitmach-Hof“ Illerbeuren – Schwäbisches Bauernhofmuseum					
	Planungen im Rahmen der Erlebnisraumgestaltung Glückswege in Ottobeuren	Planetenweg Ottobeuren					
Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 2		Startprojekte				
	Seminar "Weiterentwicklung der kommunalen Bestandspflege im KMU im Unterallgäu" am 09.07.2015 durchgeführt, Leitfaden erstellt und an Gmd. verteilt	Leitfaden „Bestandspflege und -entwicklung“ in Kommunen					
	Planungen für EEN im UA laufen (im Rahmen des Projektes Energiezukunft Allgäu), geplanter Start 2017	Effizienznetzwerke für KMU und die Landwirtschaft					
	zurückgestellt	Lernraum Marktplatz					
	Fachkräftenetzwerk Allgäu in Umsetzung (ohne LEADER)	Fachkräftesicherungskonzept Allgäu (Kooperationsprojekt)					
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Netzwerk Wald & Holz im Allgäu (Kooperationsprojekt)					
	in Planung	Mehr bio-regional-fair (Kooperationsprojekt)					

<b>Projektmanagement</b>	<b>Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 3</b>		<b>Startprojekte</b>					
	Umsetzung über Dorferneuerung	Begegnungsraum Pfarrhof Niederrieden mit Kneipp-Erlebnisgarten						
	mögliche Unterstützung im Rahmen des LEADER-Projekts "Bürgerengagement" ab 2017	Fortbildung Leitungsfunktion Ehrenamt - Wie besetze ich Vorstandsämter in Vereinen?						
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Ehrenamtsnetzwerk Asylbewerberbetreuung						
	<b>Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 4</b>		<b>Startprojekte</b>					
	zurückgestellt	„ARCHE“ – Innovatives Umweltbildungs- und Betreuungsangebot für Erwachsene an der Umweltstation in Legau						
	in Umsetzung "100 Auen-100 Arten" (LEADER-Förderung)	Vitale Auensysteme - Ökologische Aufwertung unserer kleinen Fließgewässer						
	in Planung	E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums – klimafreundlich und bedarfsgerecht						
	abgeschlossen (LEADER-Projekt: Dorfkerne - Dorfränder)	Regionalinstitut BauKulturLandschaft – regionale Beratungsstelle Baukultur (Kooperationsprojekt)						

**Legende für Projektmanagement**

- Umsetzungsbeginn geplant lt. LES
- Umsetzungsbeginn geplant aktuell
- Umsetzungsbeginn realisiert

**Legende für Prozess-, Qualitäts- und Kooperationsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

- Zielvorgabe nicht erfüllt
- Zielvorgabe erfüllt
- Zielvorgabe übertroffen